

(様式第 2 号)

令和 8 年 5 月 1 8 日

教育総務課長

設計図書等への回答書

次の工事等に係る質問について、回答を供覧します。

工 事 等 名	能代図書館消火ポンプ等改修工事
質 問 要 旨	<ul style="list-style-type: none">・ 世界情勢により塗料入荷不明となっており、製品納入時期不明となっております。 工期の延長は可能でしょうか。
回 答	<ul style="list-style-type: none">・ 契約事項 2 1 条（受注者の請求による工期の延長）において、「受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。」としております。 同条の理由により工期内完成が難しい場合ご協議願います。