（様式第８号）

令和８年１１月２４日

秋田地域振興局
局 長　高橋　佐紀子

設計図書等に対する質問書への回答について

条件付一般競争入札に付した次の工事にかかる質問について回答を閲覧します。

工　事　名 （工事番号）	赤平堤地区　ため池等整備（ため池）工事　（06802-K02）
質 問 要 旨	4. 冬季施工に伴う品質確保及び工期について 　冬季間の施工において、気温や積雪等の気象条件により、所定の品質を確保することが困難となる場合が想定されます。その場合、品質確保を優先し、施工を一時中止するなどの対応を行った際に、当初設定されている工期（3 月 5 日）について、工期延長の協議・変更は可能でしょうか。また、冬季の気象条件による施工への影響について、発注者として想定している対応方針があればご教示ください。
回　　答	本工事は、施工条件（冬期施工）を考慮して余裕を持った工期設定にしております。また、工期の延期は次年度の営農に支障を与えることから、現時点では想定していません。 　なお、現地の状況により変更が必要と判断された場合は、契約事項第 18 条及び第 19 条に基づき対応します。