No	工種	作業日数	11月			12月			1月			2月			3月		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
－	準備工	30															
1	地覆・高欄補修工	10															
2	路面補修工	1															
3	炭素繊維補強工	18															
4	伸縮装置補修工	3															
5	路面補修工	1															
6	排水装置補修工	2															
7	上部工補修工	18															
8	断面接合注入工	20															
9	下部工補修工	4															
10	落橋防止対策工	6															
－	後片付け工	10															