

平成26年2月10日

入札執行者 鹿角地域振興局長 藤井 一徳

設計図書に対する質問書への回答について

次の工事にかかる質問について回答します。

工事名 県単河川改良工事（自然防止債）
工事番号 K108-10

質問要旨	<ol style="list-style-type: none">1. 仮設工の敷鉄板 300m² の確保が難儀と思われませんが、工期延長の対象となりますか。2. 1 工区のブロック積み工で、隣接する水田を借りないと施工が不可能と思われませんが、休耕田補償費は設計変更の対象となりますか。3. 2 工区は道路の対岸の工事で、大型土のうでの瀬回しのみでは重機の設置場所が無く、施工できないと思われます。超ロングアームバックホウの使用、又はコルゲートパイプ等による瀬回しは設計変更の対象となりますか。
回答	<ol style="list-style-type: none">1. 状況により契約事項18条対応となることが考えられます。2. 状況により契約事項18条対応となることが考えられます。3. 状況により契約事項18条対応となることが考えられます。